

2026년도 사업 추진 계획

1. 추진 배경

본 계획은 행정업무운영 및 혁신에 관한 규정 개정에 따라 개방형 문서 형식 전환을 추진하기 위하여 수립되었습니다. 각 부서는 아래 일정에 따라 협조하여 주시기 바랍니다.

2. 추진 일정

단계	기간	담당	비고
1단계	2026.05~06	기획팀	현황 조사
2단계	2026.07~09	전산팀	시스템 전환
3단계	2026.10~	전 부서	전면 시행

3. 세부 사항

가. 전환 대상은 온나라 문서시스템에 첨부되는 모든 문서로 합니다.

나. 기존 hwp 파일은 2026년 10월부터 첨부가 제한됩니다.

※ 문의: 기획팀 (내선 1234)

4. 예산 내역

항목	금액(천원)
시스템 구축	120,000
교육 운영	35,000
합계	155,000

예산은 확정 예산 기준이며 집행 과정에서 변경될 수 있습니다.